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現地確認、打合せ、図面修正
※サブアリーナ、多目的室A・Bは18日から設営可

OA機器

項　目

ターポキャンバス

会場 伊藤鉱業アリーナつがる（つがる市総合体育館）

アルミステージ

長机、スタッキングチェア他

仮設テント

備品

看板

業務名 青の煌めきあおもり国スポ柔道競技リハーサル大会会場設営・撤去等業務委託 休工、予備日

【伊藤鉱業アリーナつがる】

準備工

作成者 株式会社セレスポ 設営 開催 撤去


