

第80回国民スポーツ大会つがる市開催推進総合計画 年次計画

令和4年2月14日
第1回常任委員会 決定

年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	令和2年(6年前)	令和3年(5年前)	令和4年(4年前)	令和5年(3年前)	令和6年(2年前)	令和7年(1年前)	令和8年(開催年)	
開催県	鹿児島県(延期)	三重県(中止)	栃木県	鹿児島県	佐賀県	滋賀県	青森県	
主要行事	国スポ準備室設置			文科省・JSP0総合視察 会期決定 実行委員会へ改組		中央競技団体第2次視察 リハーサル大会開催		
準備組織	準備委員会設立発起人会	準備委員会設立・第1回総会 常任委員会	準備委員会第2回総会 総務企画専門委員会 競技式典専門委員会 宿泊衛生専門委員会 輸送交通専門委員会	準備委員会第3回総会 実行委員会第1回総会	実行委員会第2回総会	実行委員会第3回総会	実行委員会第4回総会 実行委員会第5回総会	
総務企画関係	総務企画	開催基本方針等 開催推進総合計画	計画進行・管理		運営ガイドライン 識別用品整備要項 支給物品等配布要項 拾得遺失物取扱要項 保険加入要項	リハ大会実施本部マニュアル リハ大会識別用品配布 リハ大会支給物品等配布 リハ大会拾得遺失物取扱 リハ大会保険加入	国スポ実施本部マニュアル 国スポ識別用品配布 国スポ支給物品等配布 国スポ拾得遺失物取扱 国スポ保険加入	
	財務	本大会経費調査・検討、編成 リハーサル大会経費調査・検討、編成					リハ大会予算執行・決算	国スポ予算執行・決算
	広報	準備委員会ウェブサイト開設 広報看板等設置・随時更新		広報基本計画	広報啓発活動推進	大会報告書編集方針検討 大会報告書編集方針策定	大会報告書作成	
	市民協働			市民協働基本計画 ボランティア募集等の検討	市民協働活動推進 ボランティア募集・養成		リハ大会ボランティア配置 国スポボランティア配置	
	歓迎接伴			歓迎接伴基本計画	歓迎接伴要項検討・策定 案内所・休憩所等設置要項検討・策定 売店設置要項検討・策定 歓迎装飾要項検討・策定	ガイドブック等作成・配布 リハ大会案内所等設置 リハ大会売店設置 リハ大会歓迎装飾	国スポ案内所等設置 国スポ売店設置 国スポ歓迎装飾	
	競技	競技用具整備計画第1次調査 競技役員等第1次編成調査 リハ大会開催意向調査	競技用具整備計画第2次調査 競技役員等第2次編成調査	競技運営基本計画 競技別日程・組合せ検討	競技別実施要項検討 競技用具整備計画推進	競技別実施要項策定 組合せ抽選会実施要項策定	競技別プログラム作成 組合せ抽選会実施	
	式典				式典基本計画 炬火イベント基本計画	リハ大会式典 炬火イベント実施要項	国スポ式典 炬火イベント	
施設	総合体育館整備			総合体育館供用開始	競技会場管理計画	リハ大会会場設営	国スポ会場設営	
宿泊衛生関係	宿泊		宿泊基本計画 第1次仮配宿シミュレーション	宿泊実施要項検討 宿舍充足対策検討・実施	リハ大会宿泊実施要項	国スポ宿泊実施要項	国スポ宿泊本部設置 国スポ配宿実施	
	医事衛生			医事衛生基本計画	医療救護要項 防疫対策要項 食品衛生対策要項 環境衛生対策要項	医療救護実施要領 リハ大会救護所設置計画 防疫対策実施要領 食品衛生対策実施要領 環境衛生対策実施要領	国スポ宿泊実施要項 リハ大会救護所設置 国スポ医療衛生本部設置	
輸送交通関係	輸送交通		輸送交通基本計画	輸送交通業務実施要項	輸送量調査・シミュレーション リハ大会輸送計画	国スポ輸送計画 リハ大会計画輸送実施	国スポ輸送本部設置	
	警察消防		警備消防防災基本計画	警備消防防災業務実施要項検討・作成		リハ大会警備消防防災本部設置	国スポ警備消防防災本部設置	

第80回国民スポーツ大会「青の煌めきあおもり国スポ」開催