

青の煌めきあおもり国スポつがる市開催推進総合計画年次計画【2次改訂版】

年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	令和2年（6年前）	令和3年（5年前）	令和4年（4年前）	令和5年（3年前）	令和6年（2年前）	令和7年（1年前）	令和8年（開催年）	
開催地	鹿児島県（延期）	三重県（中止）	栃木県	鹿児島県	佐賀県	滋賀県	青森県	
主要行事	大会開催内定	準備委員会設立		文科省・JSPQ総合視察 大会開催・会期決定	実行委員会へ改組	中央競技団体視察 リハースル大会開催		
準備組織	国スポ準備室設置 準備委員会設立発起人会	準備委員会設立・第1回総会 常任委員会	総務企画専門委員会 競技式典専門委員会 宿泊衛生専門委員会 輸送交通専門委員会		国スポ・障スポ推進室設置 準備委員会第4回総会 実行委員会第1回総会			
総務企画関係	総務企画	開催基本方針等 開催推進総合計画	計画進行・管理		識別用品整備要項 遺失物・拾得物取扱要項 保険加入要項	リハ大会識別用品整備 リハ大会遺失物・拾得物取扱 リハ大会保険加入	大会識別用品整備 大会遺失物・拾得物取扱 大会保険加入	
	財務	大会経費調査・検討			リハ大会経費調査・検討	リハ大会予算編成	大会予算編成 リハ大会予算執行・決算	大会予算執行・決算
				企業協賛取扱要項		企業協賛推進		
	広報	準備委ウェブサイト開設 広報看板設置等設置・更新	広報基本計画		広報啓発活動推進	実行委ウェブサイトへ移行		
					大会報告書編成方針		大会報告書作成・配布	
	市民協働		市民協働基本計画		市民協働活動推進	ボランティア募集・養成	リハ大会ボランティア配置	大会ボランティア配置
歓迎接伴			歓迎接伴基本計画		歓迎装飾・接伴要項 案内所・休憩所設置運営要項 売店設置運営要項	歓迎装飾等の検討・実施 リハ大会案内所等設置・運営 リハ大会売店設置・運営	大会案内所等設置・運営 大会売店配置・運営	

青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開催

青の煌めきあおり国スポつがる市開催推進総合計画年次計画【2次改訂版】

年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	令和2年（6年前）	令和3年（5年前）	令和4年（4年前）	令和5年（3年前）	令和6年（2年前）	令和7年（1年前）	令和8年（開催年）	
開催地	鹿児島県（延期）	三重県（中止）	栃木県	鹿児島県	佐賀県	滋賀県	青森県	
競技式典関係	競技			競技運営基本計画	競技別実施要項検討	競技別実施要項策定	競技別プログラム作成・配布	
		競技用具整備計画検討・作成		競技用具整備計画推進				
				競技役員等編成案の検討・作成				
				競技会役員等編成案の検討・作成				
		リハ大会実施検討			リハ大会開催基本計画	リハ大会実施要項	リハ大会実施	
	式典					式典基本計画	式典実施要項 炬火イベント実施要項	開始式・表彰式実施 炬火イベント実施
							情報通信基本計画	情報通信業務実施要項 情報通信施設架設設置
	施設	総合体育館整備			総合体育館供用開始			
				施設整備基本計画	施設整備推進・点検	競技会場管理運営要項 リハ会場設営撤去仕様書	リハ会場設営撤去 大会会場設営撤去仕様書	大会会場設営撤去
	宿泊衛生関係	宿泊		宿泊基本計画	合同配宿実施方針【県】			合同配宿本部【県・市】 配宿センター【県】
			第1次仮配宿シミュレーション		宿泊充足対策検討・実施		大会配宿実施	
					大会弁当調達実施要項	リハ大会弁当調達	大会弁当調達	
医事衛生				医事衛生基本計画	医療救護要項 防疫対策実施要項 食品衛生対策実施要項 環境衛生対策実施要項	医療救護実施マニュアル 防疫対策実施マニュアル 食品衛生対策実施マニュアル 環境衛生対策実施マニュアル	大会救護所設置計画 防疫対策推進 食品衛生対策推進 環境衛生対策推進	大会救護所設置・運営 医事衛生本部設置・運営
輸送交通関係	輸送交通		輸送交通基本計画	輸送交通業務実施要項	輸送量調査・シミュレーション	大会輸送計画	輸送本部設置・運営	
	警察消防		消防防災・警備基本計画	消防防災・警備業務実施要項	消防防災・警備計画検討・作成		消防警備本部設置・運営	

青の煌めきあおり国スポ・障スポ開催